


INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateur	Val.	Cible
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	92%	≥85
OT préparation <1 mois	100%	≥80
OT préparation 1mois< <3mois	0%	≤15
OT préparation >3 mois	0%	≤5
OT planification <1 mois	100%	≥80
OT planification 1mois< <3mois	0%	≤15
OT planification >3 mois	0%	≤5
OT exécution <1 mois	100%	≥80
OT exécution 1mois< <3mois	0%	≤15
OT exécution >3 mois	0%	≤5
Performance Graissage	100%	≥95
Performance Inspection	100%	≥95
Performance Systématiques	100%	≥85

INDICATEURS DE QUALITÉ

Indicateur	Val.	Cible
Taux d'approbation des Avis	95%	≥95
OT LANC ESTIME	100%	≥100
Backlog préparation caractérisé	100%	≥100
Backlog planification caractérisé	100%	≥100
OT CONFIME	100%	≥100
OT_COR_EGAL	100%	≥100
OT Fiabilité	100%	≥100
Total Avis de Panne	100%	≥100

ANOMALIES PAR INDICATEUR



PLAN D'ACTION — 3 INDICATEUR(S) EN ANOMALIE

Indicateur	Valeur	Cible	Anom.	Responsable	Action corrective
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	92%	85%	10	Chef d'Atelier	Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO).
OT exécution <1 mois	100%	80%	10	Chef d'Atelier	Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
Taux d'approbation des Avis	95%	95%	1	Chef d'Atelier	Examiner et approuver les avis de maintenance en attente dans SAP (statut APRV).

ÉVOLUTION S38 (18/09) → S39 (25/09) — SF1-ETSP

SCORE PERFORMANCE

100.0%

S38 (18/09) : 84.6% ▲ +15.4 pt

SCORE QUALITÉ

100.0%

S38 (18/09) : 87.5% ▲ +12.5 pt

TOTAL ANOMALIES


21

S38 (18/09) : 12 ▲ +9


INDICATEURS EN ANOMALIE

3

sur 21 suivis




Performance — valeur de l'indicateur



Cible entre parenthèses ; pour « ≤ » une baisse est une amélioration. ▲ amélioration · ▼ dégradation. S = dernière extraction, S-1 = dernière extraction de la semaine précédente.

Qualité — valeur de l'indicateur



BACKLOG CARACTÉRISATION — extraction du 25/09/2026

Préparation	Code	Signification	Nb OT	%
1 OT	ATPD	Attente PDR	0	0%
	ATMR	Attente marché	0	0%
	ATRS	Attente ressources	1	100%
	ATMO	Attente moyens ou Outillage	0	0%
	ATER	Attente équipement de rechange	0	0%
	Total		1	100%

Planification	Code	Signification	Nb OT	%
11 OT	ATEI	Attente arrêt équipement ou Installation	0	0%
	ATAL	Attente arrêt ligne	11	100%
	ATAS	Attente arrêt site	0	0%
	AGAR	Attente grand arrêt de révision	0	0%
	ATHS	Attente HSE	0	0%
	Total		11	100%

Nombre total traité : il compare deux extractions enregistrées du backlog caractérisation ; une seule est disponible pour l'instant — il sera calculé automatiquement à la prochaine extraction.