

Généré automatiquement depuis l'application <https://tableaubordmc.streamlit.app>

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateur	Val.	Cible
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	91%	≥85
OT préparation <1 mois	88%	≥80
OT préparation 1mois< <3mois	12%	≤15
OT préparation >3 mois	0%	≤5
OT planification <1 mois	0%	≥80
OT planification 1mois< <3mois	8%	≤15
OT planification >3 mois	92%	≤5
OT exécution <1 mois	48%	≥80
OT exécution 1mois< <3mois	19%	≤15
OT exécution >3 mois	33%	≤5
Performance Graissage	100%	≥95
Performance Inspection	94%	≥95
Performance Systématiques	93%	≥85

INDICATEURS DE QUALITÉ

Indicateur	Val.	Cible
Taux d'approbation des Avis	67%	≥95
OT LANC ESTIME	100%	≥100
Backlog préparation caractérisé	0%	≥100
Backlog planification caractérisé	87%	≥100
OT CONFIME	100%	≥100
OT_COR_EGAL	100%	≥100
OT Fiabilité	100%	≥100
Total Avis de Panne	100%	≥100

SCORE PERFORMANCE

61.5%


SCORE QUALITÉ

62.5%

ANOMALIES

88

ANOMALIES PAR INDICATEUR



PLAN D'ACTION — TOUS LES INDICATEURS EN ANOMALIE (11)

Indicateur	Écart	Nécessité action	Responsable	Action
Taux d'approbation des Avis	-28.3%	Oui	Chef d'atelier	Approuver les avis en attente (statut APRQ).
OT planification >3 mois	-87.3%	Oui	Planificateur BM	Traiter en priorite les OT en planification > 3 mois.
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	+6.4%	Non	Chef d'atelier	Ameliorer le taux de realisation des OT correctifs.
Backlog préparation caractérisé	-100.0%	Oui	Préparateur BM	Caracteriser le backlog de preparation (ATPD/ATMR/ATRS/ATMO/ATER).
OT exécution >3 mois	-28.3%	Oui	Chef d'atelier	Traiter en priorite les OT en execution > 3 mois.
Performance Systématiques	+7.7%	Non	Chef d'atelier	Ameliorer le taux de realisation des appels systematiques (TW=360).
Performance Inspection	-1.2%	Oui	Chef d'atelier	Ameliorer le taux de realisation des OT d inspection (TW=290/300/310).
OT exécution 1mois< <3mois	-4.0%	Oui	Chef d'atelier	Reduire les OT en execution entre 1 et 3 mois.
Backlog planification caractérisé	-13.3%	Oui	Planificateur BM	Caracteriser le backlog de planification (ATEI/ATAL/ATAS/AGAR/ATHS).
OT préparation 1mois< <3mois	+2.5%	Non	Préparateur BM	Reduire les OT en preparation entre 1 et 3 mois.
OT planification 1mois< <3mois	+7.3%	Non	Planificateur BM	Reduire les OT en planification entre 1 et 3 mois.

SUIVI D'ÉVOLUTION

- Performance : 61.5%
- Qualité : 62.5%
- Anomalies : 88

1 seule date enregistrée — tendance disponible dès la 2e extraction.