


INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateur	% postes conf.	Cible
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	100%	≥85
OT préparation <1 mois	96%	≥80
OT préparation 1mois< <3mois	100%	≤15
OT préparation >3 mois	96%	≤5
OT planification <1 mois	100%	≥80
OT planification 1mois< <3mois	100%	≤15
OT planification >3 mois	100%	≤5
OT exécution <1 mois	100%	≥80
OT exécution 1mois< <3mois	100%	≤15
OT exécution >3 mois	100%	≤5
Performance Graissage	100%	≥95
Performance Inspection	100%	≥95
Performance Systématiques	100%	≥85


INDICATEURS DE QUALITÉ

Indicateur	% postes conf.	Cible
Taux d'approbation des Avis	64%	≥95
OT LANC ESTIME	96%	≥100
Backlog préparation caractérisé	100%	≥100
Backlog planification caractérisé	96%	≥100
OT CONFIME	100%	≥100
OT_COR_EGAL	100%	≥100
OT Fiabilité	100%	≥100
Total Avis de Panne	100%	≥100

ANOMALIES PAR INDICATEUR



POSTES IMPACTANTS — ANOMALIES CRITIQUES (nb · % d'impact sur l'indicateur)



PLAN D'ACTION — 11 INDICATEUR(S) EN ANOMALIE

Indicateur	% conf.	Cible	Anom.	Responsable	Action corrective
Taux d'approbation des Avis	64%	95%	393	Chef d'Atelier	Examiner et approuver les avis de maintenance en attente dans SAP (statut APRV).
OT exécution <1 mois	100%	80%	281	Chef d'Atelier	Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
OT_COR_EGAL	100%	100%	163	Agent de Saisie	Contrôler la cohérence entre coûts budgétés et coûts réels, et corriger les OT dont les coûts ne sont pas cohérents (coûts réels = 0 ou égaux au budget).
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	100%	85%	54	Chef d'Atelier	Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO).
Performance Graissage	100%	95%	36	Chef d'Atelier	Assurer la réalisation complète des tournées de graissage hebdomadaires prévues.
Performance Systématiques	100%	85%	26	Chef d'Atelier	Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
Performance Inspection	100%	95%	24	Chef d'Atelier	Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
OT planification <1 mois	100%	80%	17	Planificateur Méthodes	Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
Backlog planification caractérisé	96%	100%	2	Planificateur Méthodes	Qualifier le motif d'arrêt requis (ATEI, ATAL, ATAS, AGAR, ATHS) et réduire le backlog de planification ancien.
+ 2 autre(s) indicateur(s) à faible volume d'anomalies			2		

ÉVOLUTION S38 (18/09) → S39 (25/09) — SF01 Maroc Chimie

SCORE PERFORMANCE

99.3%

S38 (18/09) : 98.6% ▲ +0.7 pt

SCORE QUALITÉ

94.3%

S38 (18/09) : 97.2% ▼ -2.9 pt

TOTAL ANOMALIES


998

S38 (18/09) : 1233 ▼ -235


INDICATEURS EN ANOMALIE

11

sur 21 suivis




Performance — % de postes conformes





Barre = % des postes conformes à l'indicateur (verdict vert ou orange). ▲ amélioration · ▼ dégradation. S = dernière extraction, S-1 = dernière extraction de la semaine précédente.

Qualité — % de postes conformes



BACKLOG CARACTÉRISATION — extraction du 25/09/2026



Nombre total traité : il compare deux extractions enregistrées du backlog caractérisation ; une seule est disponible pour l'instant — il sera calculé automatiquement à la prochaine extraction.