


■ INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateur	Val.	Cible
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	94%	≥85
OT préparation <1 mois	100%	≥80
OT préparation 1mois< <3mois	0%	≤15
OT préparation >3 mois	0%	≤5
OT planification <1 mois	100%	≥80
OT planification 1mois< <3mois	0%	≤15
OT planification >3 mois	0%	≤5
OT exécution <1 mois	100%	≥80
OT exécution 1mois< <3mois	0%	≤15
OT exécution >3 mois	0%	≤5
Performance Graissage	100%	≥95
Performance Inspection	95%	≥95
Performance Systématiques	99%	≥85

■ INDICATEURS DE QUALITÉ

Indicateur	Val.	Cible
Taux d'approbation des Avis	91%	≥95
OT LANC ESTIME	100%	≥100
Backlog préparation caractérisé	100%	≥100
Backlog planification caractérisé	100%	≥100
OT CONFIME	100%	≥100
OT_COR_EGAL	100%	≥100
OT Fiabilité	100%	≥100
Total Avis de Panne	100%	≥100

■ ANOMALIES (PÉRIODE SÉLECTIONNÉE)



■ SUIVI SPARKLINES PAR POSTE DE TRAVAIL

Données historiques insuffisantes. Au moins 2 périodes enregistrées sont nécessaires.

■ PLAN D'ACTION — INDICATEURS EN ANOMALIE (6)

Indicateur	Valeur	Cible	Écart	Nécessité action	Responsable	Action corrective
OT exécution <1 mois	100%	80%	+20.0%	✓ Oui	Chef d'Atelier	Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
Performance Systématiques	99%	85%	+13.6%	✓ Oui	Chef d'Atelier	Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT	94%	85%	+9.3%	✓ Oui	Chef d'Atelier	Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO).
Performance Inspection	95%	95%	+0.2%	✓ Oui	Chef d'Atelier	Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
Taux d'approbation des Avis	91%	95%	-4.4%	✓ Oui	Chef d'Atelier	Examiner et approuver les avis de maintenance en attente dans SAP (statut APRV).
OT planification <1 mois	100%	80%	+20.0%	✓ Oui	Planificateur Méthodes	Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.